АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022   № 1661
городской округ Домодедово                                                                               

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", учитывая письмо Министра строительного комплекса Московской области В.А. Локтева  от 31.03.2022 №  21Исх-2051, письмо Министерства образования Московской области от 09.06.2022 №18Исх-12167/10-03, письмо Министерства образования Московской области от 09.06.2022 №18Исх-12166/10-03 и обращения общества с ограниченной ответственностью "АРХИДОМ" (далее – ООО «АРХИДОМ») от 10.06.2022 № 48, от 10.06.2022 № 49, общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-55" (далее – ООО «СМУ-55») от 10.06.2022 № 10/06/22-К11, о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить существенные условия по следующим муниципальным контрактам в  части изменения порядка и размера выплаты аванса, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципальных контрактов, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – муниципальные контракты):

– от 15.02.2022 № 2-22К разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ "Домодедовская СОШ №4 с УИОП", расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, стр. 13" с ООО «АРХИДОМ»;

– от 15.02.2022 № 1-22К разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ Константиновская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.В. Хухрева, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, ГПЗ "Константиново", Домодедовское шоссе, д. 4а" с ООО «АРХИДОМ»;

– от 04.03.2022 № 3-22К разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ "Кутузовская школа-интернат" для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Домодедово,     д. Кутузово, территория "Кутузовская школа-интернат", с. 1 (Учебный корпус)" с ООО «СМУ-55».
2. Заключить с ООО  «АРХИДОМ»  и  ООО  «СМУ-55»  дополнительные  соглашения к муниципальным контрактам об изменении размера авансового платежа с соблюдением размера обеспечения исполнения муниципальных контрактов, установленного частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Опубликовать настоящее  постановление  на  официальном  сайте  городского  округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Домодедово Горбунова А.А. 
Глава городского округа                                                                                             М.А. Ежокин
  Приложение
  к постановлению администрации 
  городского округа Домодедово 
  Московской области

от 16.06.2022  № 1661
Перечень 

изменений существенных условий муниципальных контрактов
	№
	Номер  

муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта
	Размер аванса по муниципальному контракту
	Новый размер авансового платежа по контракту
	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту 

	1
	№2-22К от 15.02.2022 «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ "Домодедовская СОШ №4 с УИОП", расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, стр. 13"
	15.02.2022
	20% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	50% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных обязательств на текущий финансовый год
	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год

	2
	№1-22К от 15.02.2022 «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ Константиновская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.В. Хухрева, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, ГПЗ "Константиново", Домодедовское шоссе, д. 4а"
	15.02.2022
	20% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	50% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных обязательств на текущий финансовый год
	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год

	3
	№3-22К от 04.03.2022 «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Кутузовская школа-интернат» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, д. Кутузово, территория «Кутузовская школа-интернат», с. 1 (Учебный корпус)»
	04.03.2022
	20% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	50% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год
	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год


Об изменении существенных условий контрактов в части выплат авансовых платежей по муниципальным контрактам
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