АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2024 № 1458
городской округ Домодедово         
	  Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.12.2023г. №35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а»
	


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022      N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", письмом  Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-2736 от 27.03.2024 и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью         «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (далее- Подрядчик) от 29.02.2024г. Исх №42-СР и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 19.03.2024г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 01.12.2023г. № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее- Заказчик) и Подрядчиком в части изменения порядка оплаты аванса, указанного в Приложении №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» (далее-Приложение №2) к Контракту после предоставления Подрядчиком подтверждения принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» проектно-сметной документации на государственную экспертизу.

2. Заказчику заключить с Подрядчиком дополнительное соглашение к Контракту об  изменении порядка оплаты аванса, указанного в Приложении №2 к Контракту, после предоставления Подрядчиком подтверждения принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» проектно-сметной документации на государственную экспертизу, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год, при соблюдении всех условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а так же при условии предоставления подрядчиком заказчику обеспечения исполнения контракта на размер возникших новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечения возврата аванса. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   городского округа Кукина М.С.
Глава городского округа                                                                                                     М.А. Ежокин    
