





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022   № 1593
городской округ ДомодедовоОб изменении существенных условий контракта от 15.03.2022г. № 7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а», заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «Строительно-монтажное управление-55»














В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022  №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра образования Московской области И.М. Бронштейна от 30.05.2022 №18Исх-11152/10-03 и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-55" (далее – ООО «СМУ-55») от 27 мая 2022г. № 27/05/22-К12, в связи с невозможностью исполнения контракта от 15.03.2022г. № 7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а», по причине возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия контракта от 15.03.2022 № 7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «СМУ-55» в части изменения размера авансового платежа и порядка его оплаты, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заключить с ООО «СМУ-55» дополнительное соглашение к Контракту об изменении размера авансового платежа с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта, установленного частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Домодедово Горбунова А.А. 


                 Глава городского округа                                                                                                М.А. Ежокин
























                                                     Приложение
                                                                                         к постановлению администрации
                                                                                     городского округа Домодедово 
                                                                   Московской области

от 07.06.2022  № 1593
[bookmark: _GoBack]



Перечень 
изменений существенных условий муниципального контракта

	№
	Номер 
контракта/наименование объекта
	Дата заключения контракта
	Размер аванса по контракту
	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту
	Новый порядок выплаты аванса

	1
	№7-22К от 15.03.2022 «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а».
	15.03.2022
	Авансирование не предусмотрено
	20% от стоимости  ремонтных работ, предусмотренных контрактом, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных обязательств на текущий финансовый год
	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год



