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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).

ПРОТОКОЛ № 2
Мониторинг объектов ООО «ЛИДЕР ГРУПП» корпус № 2,3.



[bookmark: _GoBack]г. Домодедово								26 марта 2018г.

Комиссия по мониторингу: Э.А, Абдурахманов, М.А. Хачатрян, Д.С. Каграманян, А.Н. Андреев, Я.С. Парфенчик.
     Застройщик подтверждает сроки ввода в эксплуатацию жилых домов № 2,3 в соответствии с графиками: № 2 до 30.06.2018г., № 3 до 30.06.2019г.
     Членами профильной Комиссии получено разрешение на посещение строительной площадки 2-м участникам долевого строительства 2 раза в месяц вместе с представителями Застройщика для осмотра и видеосъемки. 

Корпус № 2 (288 кв):
Работы  ведутся  по устройству  фасадов  (утепление и  кирпичная  кладка), внутренняя  разводка электрокабелей, ИТП–работает 36 человек.
НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТ:
Лестницы –31.05.2018г.
Окна, витражи –01.06.2018г.
Двери –31.05.2018г.
Отделочные работы –30.06.2018г.
Внешние инженерные сети –выполнено
Входные группы –31.05.2018г.
Фасад –30.06.2018г.
Электроснабжение –30.06.2018г.
Водоснабжение и водоотведение –31.05.2018г.
Отопление –31.05.2018г.
Вентиляция –30.06.2018г.
ИТП –01.06.2018г.
Ливневая канализация –31.05.2018г.
Молниезащита и подъемники –30.04.2018г.
Лифты –30.06.2018г.
Слаботочные сети –30.06.2018г.
Благоустройство –до 30.06.2018г.
Ввод в эксплуатацию –30.06.2018 г.
Постановка на кадастровый учет –16.07.2018г.
Выдача ключей–17.09.2018г.

Корпус № 3(672 кв.): 
Работает 6 человек на сварочных работах по ограждению лоджий и монтажу окон.
НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТ:
Несущие стены, перегородки –31.05.2019г.
Лестницы –31.05.2019г.
Окна, витражи –01.08.2018г.
Двери –30.04.2019г.
Отделочные работы –30.06.2019г.
Внешние инженерные сети – выполнено
Входные группы –30.06.2019г.
Фасад –30.06.2019г.
Электроснабжение –01.06.2019г.
Водоснабжение –1.01.2019г.
Водоотведение –01.10.2018г.
Отопление –31.12.2018г.
Вентиляция –30.05.2019г.
ИТП –30.05.2019г.
Ливневая канализация –30.12.2018г.
Молниезащита и подъемники –01.06.2019г.
Лифты –30.05.2019г.
Слаботочные сети –30.06.2019г.
Благоустройство –до 30.06.2019г.
Ввод в эксплуатацию –30.06.2019г.
Постановка на кадастровый учет –10.07.2019г.
Выдача ключей –19.10.2019г.

Рекомендации по результатам мониторинга объектов ООО «ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО»:

-обеспечить дополнительное увеличение численности рабочих на строительстве жилого корпуса №2 и №3. 
-начать работу по уведомлению участников долевого строительства жилого корпуса № 3 о переносе срока ввода в эксплуатацию для заключения дополнительного соглашения к ДДУ. 
-представить уточненный график ввода в эксплуатацию жилого дома No2. 



РЕШИЛИ: 
 Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов) Общественной палаты г.о. Домодедова приняла решение продолжить мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов застройщика ООО «ЛИДЕР ГРУПП», а именно корпуса № 2, № 3.





Председатель комиссии 						 Э.А. Абдурахманов
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